

# 機械設備 專案管理懶人包

# 機械設備業專案規劃效益是什麼？

## 時程規劃 易掌控

每次專案經驗修正累積成標準化模板，優化為更適合不同專案的形式。

## 風險監控 易預防

計算出關鍵/高風險工作任務，密切即時監控，以避免高風險致專案進度延後。

## 任務明確 易安排

讓各負責人清楚自己的工作任務且快速安排工作進度。

## 資訊透明 易評估

專案時間、成本&資源等清楚呈現可第一時間進行討論與評估。

# 聰明的機械設備業專案規劃該怎麼做？



## 專案執行

所有專案進度大小事即時透明！

任務自動通知  
讓事找人

進度回報  
詳細且簡單

專案進度  
即時預覽



## 專案監控

風險和異常問題，都不應該發生

任務到期  
主動提醒

異常狀況  
提前預警

計畫變更  
快速排程

延伸閱讀

專案如何管的好？



# 機械設備業各關鍵流程的團體戰怎麼打？

## 研發設計

設計研發時間難掌握

任務和進度可視化，可估風險

1. 派工狀態明確
2. 研發任務進度透明



## 採購

設變讓備料壓力大

採購進度即時透明，心安同步

1. 採購狀態透明
2. 任務進度透明



## 生產管理

專案一變後面全部改

工程設計變更，生管也不怕！

1. 快速比對變更BOM
2. 物料存貨確認
3. 物料採購在途處理



用了數位應用後

### 全生產線進度即時同步

數位應用，  
讓專案管理可以即時且容易！

[點我查看](#)

