
機械設備
專案管理懶人包



機械設備業專案規劃效益是什麼？

時程規劃
易掌控

風險監控
易預防

任務明確
易安排

資訊透明
易評估

每次專案經驗修
正累積成標準化
模板，優化為更
適合不同專案的
形式。

計算出關鍵/高風
險工作任務，密
切即時監控，以
避免高風險致專
案進度延後。

讓各負責人清楚自
己的工作任務且快
速安排工作進度。

專案時間、成本&
資源等清楚呈現可
第一時間進行討論
與評估。

【機械設備專案管理】



延伸閱讀
專案如何管的好？�

【機械設備專案管理】聰明的機械設備業專案規劃該怎麼做？

所有專案進度大小事即時透明！

任務自動通知
讓事找人

進度回報
詳細且簡單

專案進度
即時預覽

任務到期
主動提醒

異常狀況
提前預警

計畫變更
快速排程

專案執行
風險和異常問題，都不應該發生

專案監控

https://www.digiknow.com.tw/knowledge/63735c3988768


機械設備業各關鍵流程的團體戰怎麼打？ 

研發設計 採購

全生產線進度即時同步

生產管理

【機械設備專案管理】

設計研發時間難掌握�

任務和進度可視化，可估風險

1.派工狀態明確�
2.研發任務進度透明

採購進度即時透明，心安同步

1.採購狀態透明
2.任務進度透明

工程設計變更，生管也不怕！
1.快速比對變更BOM
2.物料存貨確認
3.物料採購在途處理

設變讓備料壓力大� 專案一變後面全部改

數位應用，
讓專案管理可以即時且容易！

點我查看

用
了
數
位
應
用
後

https://www.digiknow.com.tw/knowledge/638413de5ffbb
https://www.digiknow.com.tw/knowledge/638dc2a696522
https://www.digiknow.com.tw/knowledge/638eb5378971d
https://bit.ly/3OPIvQW

